

**ZARZĄDZENIE Nr 829/23**  
**Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 4 maja 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia harmonogramu prac związanych z opracowaniem „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski”**

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 826/23 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam harmonogram prac związanych z opracowaniem „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski” stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu ds. opracowania Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

**Zbigniew Kot**



<b>Faza przygotowawcza</b>		
<b>Zadanie</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Powołanie Zespołu do opracowania plan adaptacji do zmian klimatu.	kwiecień-maj	
Opracowanie harmonogramu prac nad dokumentem	kwiecień-maj	
Identyfikacja interesariuszy i zaplanowanie procesu partycypacji społecznej.	kwiecień-maj	
Opracowanie założeń Planu Adaptacji.	kwiecień-maj	
Złożenie wniosku o dofinansowanie do opracowania planu adaptacji do zmian klimatu.	kwiecień-maj	
<b>Etap 1 Rozpoczęcie procesu prac nad planem adaptacji</b>		
Podjęcie uchwały Rady Miasta dot. przystąpienia do opracowania .	grudzień	styczeń
Rozpisanie zakresu obowiązków poszczególnym członkom zespołu.	grudzień	luty
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na niezbędne analizy i ostateczną redakcję dokumentu.		styczeń-luty
Przygotowania i przeprowadzenie postępowań na wybór wykonawców partycypacji społecznej.		styczeń-luty
<b>Etap 2 Ocena podatności miasta na zmiany klimatu</b>		
Opracowanie części analityczno-diagnostycznej planu adaptacji do zmian klimatu w oparciu o dane zastane oraz analizę dokumentów strategicznych i planistycznych.		luty-kwiecień
Dokonanie oceny podatności obszaru miasta na czynniki klimatyczne w oparciu o ekspozycje, wrażliwość i zdolności adaptacyjne).		luty-maj
Organizacja Future City Game.		maj-czerwiec
Badania ankietowe/sondażowe.		kwiecień-sierpień
<b>Etap 3 Analiza ryzyka związanego ze zmianami klimatu</b>		
Analizy ryzyka oraz stopnia ekspozycji na czynniki klimatyczne w tym identyfikacja szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.		lipiec-sierpień
Konsultacje z urbanistą - spotkanie planistyczne (dwa spotkania).		lipiec-sierpień
<b>Etap 4 Opracowanie opcji adaptacji</b>		
Warsztaty z grupami przedstawicielskimi projektu planu (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, administracja publiczna, dzieci i młodzież, seniorzy) - 5 spotkań.		sierpień- październik
Organizacja konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży		sierpień- październik
Nakreślenie wizji celów szczegółowych i obszarów priorytetowych planu adaptacji.		sierpień- październik
Identyfikacja opcji adaptacyjnych.		sierpień- październik
Opracowanie charakterystyki wybranych działań adaptacyjnych.		sierpień- październik

<b>Etap 5 Ocena i wybór opcji adaptacji</b>		
Analiza zidentyfikowanych opcji adaptacyjnych.		wrzesień- październik
Określenie metody i dokonanie oceny opcji adaptacyjnych.		wrzesień- październik
Szkolenie dla osób dorosłych w zakresie wybranych opcji adaptacyjnych.		wrzesień -listopad
Raport z konsultacji społecznych.		październik
<b>Etap 6 Opracowanie Planu Adaptacji</b>		
Wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu, opracowanie harmonogramu.		sierpień-listopad
Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko		wrzesień-listopad
Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta.		październik- listopad
Konferencja na zakończenie projektu..		październik- listopad