

R-III.271.29.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa ulicy Adama Asnyka Nr 101539L od km 0+114,42 do km 0+223,36 i od km 0+426,36 do km 0+517,78 oraz ulicy Jana Brzechwy Nr 101657L od km 0+000,00 do km 0+491,89 w Międzyrzeczu Podlaskim**”

Ogłoszenie nr 599070-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Zał 5 - Wzór umowy § 4 ust.1

Treść o brzmieniu:

1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi w etapach po wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz całkowitym wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Zmienia się na

1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi w III etapach. I etap po wykonaniu 30% kanalizacji deszczowej do 31.12.2020r. II etap po wykonaniu 70% kanalizacji deszczowej do 26.02.2021r. III etap po całkowitym wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

W załączeniu:

SIWZ - po zmianie

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po zmianie

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot